

白山市发展和改革委员会文件

白山发改审批字（2025）196号

关于同意调整白山市水源地一体化升级改造 工程项目核准内容的批复

市水务局：

贵局《关于调整白山市水源地一体化升级改造工程项目核准内容的函》（白山水函〔2025〕90号）收悉，经研究，原则同意白山市水源地一体化升级改造工程项目建设期延长至2026年12月，其余内容与之前核准保持不变。

白山市发展和改革委员会

2025年9月28日



白山市发展和改革委员会

白山市发展和改革委员会

白山市发展和改革委员会

白山市发展和改革委员会

白山市发展和改革委员会



(此件依申请公开)

抄送：白山市财政局。

白山市发展和改革委员会

2025年9月28日印发